Доклад

о ходе реализации муниципальной программы Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства"
Координатором муниципальной программы Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района "Развитие Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства" является администрация Бриньковского сельского поселения  Приморско-Ахтарского района.
Муниципальная программа имеет пять  подпрограммы: 
подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"

подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения в   Бриньковском  сельском поселении Приморско-Ахтарского района"

Основными задачами муниципальной программы являются:

выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района;

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;

Сроки реализации муниципальной программы - 2021-2023 годы.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет бюджета Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составил  67132,2 тыс. руб.
Фактическое выполнение мероприятий муниципальной программы и входящих в нее основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы в 2022году.

	Наименование мероприятия 
	Расходы на реализацию мероприятий программы, тыс. руб. 
	Процент исполнения

	
	Плановые (на 2022 год)
	Факт (за 2022 год)
	

	подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"



	 Мероприятие 1.1

Ремонт дорог населенных пунктов Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района
	66632,2
	63854,2
	95,8

	Всего по подпрограмме 
	66632,2
	63854,2
	95,8

	подпрограмма " Повышение безопасности дорожного движения в   Бриньковском сельском  поселении Приморско-Ахтарского района "

	Мероприятие № 2.1

Выполнение работ по установка дорожных знаков
	500,0
	360,0
	72,0

	Всего по подпрограмме
	500,0
	360,0
	72,0

	Всего по программе 
	67132,2
	63214,2
	94,2


В рамках муниципальной программы «Развитие Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» основные мероприятия выполнены на 94,2%
.

 Подпрограмма "Ремонт автомобильных дорог Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района " выполнена на 95,8%.
В подпрограмме «Ремонт автомобильных дорог Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» выполнены следующие мероприятия:

- мероприятие № 1.1. «Ремонт дорог населенных пунктов Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» выполнено на 95,8 %, в связи с тем, что оплата производилась на основе заключенных договоров.
 Подпрограмма " Повышение безопасности дорожного движения в   Бриньковском сельском  поселении Приморско-Ахтарского района " выполнена на 72,0%.
В подпрограмме «Повышение безопасности дорожного движения в   Бриньковском сельском  поселении Приморско-Ахтарского района» выполнены следующие мероприятия:

- мероприятие № 2.1. «Выполнение работ по установка дорожных знаков» выполнено на 72,0 %, в связи с тем, что оплата производилась на основе заключенных договоров.
Фактическое достижение целевых показателей реализации муниципальной программы Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района  "Развитие Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства " и входящих в нее подпрограмм муниципальной программ
	
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя на 2022 год
	Фактическое значение показателя за отчетный период
	Процент) исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	Подпрограмма № 1 "Ремонт автомобильных дорог Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
	

	1
	Целевой показатель:

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен текущий, капитальный ремонт
	км
	1,9
	1,8
	94,7

	2
	Целевой показатель:

Приобретение ГПС
	М3
	300
	300
	100

	
	подпрограмма " Повышение безопасности дорожного движения в   Бриньковском сельском  поселении Приморско-Ахтарского района "

	3
	Целевой показатель:

Количество установленных дорожных знаков
	шт.
	40
	35
	87,5


Целевые показатели муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм выполнены в полном объеме.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы проведена согласно постановления администрации Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района от 12.08.2014 № 196 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ  Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района».
Оценка эффективности муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки эффективности в процессе и по итогам реализации программы.

1.
Оценка степени реализации мероприятий.

  СРм-степень реализации мероприятий 
 СРМ = Мв / М
По программе  «Развитие Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» 

СРм = 2/3=0,667
Подпрограмма «Ремонт автомобильных дорог Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района» 
СРм = 2/2=1
Мероприятия программы выполнены не в полном объеме, так как фактически достигнутое значения показателя составляет 100% от  запланированного достигнуто не по всем показателям. 
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в   Бриньковском сельском  поселении Приморско-Ахтарского района»

СРм = 0/1 =0
2.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат
ССуз - степень соответствия запланированному уровню расходов
ССуз— Зф / Зп

ССуз = 63214,2/ 67132,2 = 0,942-по программе в целом
ССуз 1 = 62854,2/66632,2 = 0,943 - по подпрограмме "Ремонт автомобильных дорог Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
ССуз 2 = 360,0/500,0 = 0,72 - по подпрограмме " Повышение безопасности дорожного движения в   Бриньковском сельском  поселении Приморско-Ахтарского района "
3.
Эффективность использования бюджетных средств муниципальной программы

Эис - эффективность использования средств бюджета 

Эис   СРм / ССуз     
Эис = 0,667 / 0,942 = 0,628 - по программе в целом
Эис 1 = 1 / 0,943 = 1,06 - по подпрограмме "Ремонт автомобильных дорог Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района"
Эис 2 = 0 / 0,72 = 0 - по подпрограмме " Повышение безопасности дорожного движения в   Бриньковском сельском  поселении Приморско-Ахтарского района "
4.
Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограмм муниципальной программы

СДп/ппз1 - степень достижения планового значения показателе, характеризующего цели и задачи подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»

СДп/ппз= ЗПп/Пп / ЗПп/Пф, где если показатель больше 1, то принимается за 1

СДп/ппз1 =1,8/ 1,9= 0,947
СДп/ппз2 =300/ 300= 1
СРп/nl - степень реализации подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»
СРп/nl = £ СДп/ппз/N , где

CPn/nl=(0,947+1)/2 = 0,974
Оценка степени достижения целей и решения задач
подпрограмм муниципальной программы

СДп/ппз2 - степень достижения планового значения показателе, характеризующего цели и задачи подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в   Бриньковском сельском  поселении Приморско-Ахтарского района»

СДп/ппз= ЗПп/Пп / ЗПп/Пф, где если показатель больше 1, то принимается за 1

СДп/ппз2 =35/ 40= 0,875
СРп/nl - степень реализации подпрограммы «Ремонт автомобильных дорог Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района»
СРп/n2 = £ СДп/ппз/N , где

CPn/n2=0,875/1 = 0,875
5.
Оценка эффективности реализации подпрограмм
ЭРп/п - эффективность реализации подпрограмм

ЭРп/п = СРп/п * Эис, где ЭРп/ni 
ЭРп/п 1= 0,974 *1,06 = 1,0,32
ЭРп/п 2= 0,875 *0 = 0
6.
Оценка степени достижения целей и решения задач
муниципальной программы

СДгппз   -   степень   достижения   планового   значения   показателя (индикатора), характеризующего цели и задачи муниципальной программы. Если СДгппз>1, значение СДгппз принимается за 1.

СДгппз1  =1,8/ 1,9= 0,947
СДгппз2  =300/ 300= 1
СДгппз3  =35/ 40= 0,875
СРгп - степень реализации муниципальной программы СРгп = (0,947+1+0,875)/3=0,941
7.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
ЭРГГ| = 0,5* CPrn + 0,5*£ЭPn/n*kj / j, где
kj = Ф/Ф, где kj = 63214,2/ 67132,2 = 0,942
ЭРГП=0,5* 0,667 + 0,5*(1,032+0)*0,942/2 = 0,334+ 0,243 = 0,577
Оценка эффективности реализации муниципальной программы Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района «Развитие Бриньковского сельского поселения Приморско-Ахтарского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» признается неудовлетворительной, так как эффективность реализации муниципальной программы составляет 0,577
Глава Бриньковского сельского поселения

Приморско-Ахтарского района                                                                         В.А.Лоза










